

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2021 году в рамках государственной программы
Новосибирской области "Управление финансами
в Новосибирской области", по состоянию
на "01" июля 2022 г.

1. Наименование Проекта: «Ремонт крыльца и установка пандуса в ДК п. Советский Купинского района Новосибирской области».

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Вишневский сельсовет Купинского района Новосибирской области

Населенный пункт п. Советский

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	466872,00	466872,00
2	Финансовое обеспечение, всего:		
2.1	средства Субсидии	352162,15	352162,15
2.2	средства бюджета поселения	70432,43	70432,43
2.3	инициативные платежи, всего:	35216,22	35216,22
2.3.1	денежные средства граждан	35219,22	35216,22
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	-	-
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	9061,20	9061,20
3.1	вклад жителей поселения	-	-
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	9061,20	9061,20

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: _____

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

Вишневское МУП ЖКХ вывоз мусора

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта -- 12.05.2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию -- 31.05.2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации

трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком

недобросовестный подрядчик

недостаточно времени для качественного выполнения работ

неблагоприятные погодные условия

несвоевременная поставка закупленного оборудования

прочее (описать)

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Вишневского сельсовета Кушинского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

О.Г. Дудник
Ф.И.О.

Руководитель инициативной группы

А.С. Кирова

Вишневского сельсовета

Дата

01.07.2022 г.

подпись

подпись